

Prosjekt: Bjølsen Borettslag	Uke Nr, 2022:	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28-29-30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	1	2	3	4	3
Opprigg for rehabilitering																																					
Stavangergata 43 Begge sider, bad og kjøkken		02.mai																																			
Stavangergata 41 Høyre, bad og kjøkken			09.mai																																		
Stavangergata 41 Venstre, bad og kjøkken				16.mai																																	
Stavangergata 39 Høyre, bad og kjøkken					23.mai																																
Stavangergata 39 Midten, bad og kjøkken						30.mai																															
Stavangergata 39 Venstre, bad og kjøkken							07.jun																														
Stavangergata 29 Høyre, bad og kjøkken								13.jun																													
Stavangergata 29 Midten, bad og kjøkken									07.jun																												
Stavangergata 29 Venstre, bad og kjøkken										13.jun																											
Stavangergata 41 Begge sider og 39 høyre, bunnledning spillvann.																																					
Stavangergata 39 Midten og venstre og 29 begge sider, bunnledning spillvann.																																					
Stavangergata 31 Høyre og midten, bad og kjøkken																																					
Stavangergata 31 Venstre, bad og kjøkken																																					
Stavangergata 33 Høyre og midten bad og kjøkken																																					
Stavangergata 33 Venstre, bad og kjøkken																																					
Stavangergata 35 Høyre og midten, bad og kjøkken																																					
Stavangergata 35 Venstre, bad og kjøkken																																					
Stavangergata 37 Venstre og høyre, bad og kjøkken																																					
Stavangergata 31-37 bunnledning spillvann																																					
Bergensgata 20 Venstre og midten, bad og kjøkken																																					
Bergensgata 20 Høyre, bad og kjøkken																																					
Bergensgata 18B Venstre og høyre, bad og kjøkken																																					
Bergensgata 18 Venstre og midten, bad og kjøkken																																					
Bergensgata 18 Høyre, bad og kjøkken																																					
Bergensgata 20-18 bunnledning spillvann.																																					
Bergensgata 24 A Høyre bad og 24 Venstre kjøkken																																					
Bergensgata 24 A Venstre bad og 24B Høyre bad og kjøkken																																					
Bergensgata 24 B Venstre bad og kjøkken 24C Høyre bad																																					
Bergensgata 24 C Høyre kjøkken 24C Venstre bad og kjøkken																																					
Stavangergata 43 og Bergensgata 24 bunnledning.																																					
Nedrigg																																					

F e r i e s t e n g t

Vann og avløp stenges av når **rehabiliteringen** pågår i avløpsstammer og i leiligheter f.o.m mandag t.o.m fredag i hver uke. Det kan ikke være forbruk på avløpet i de leilighetene som rehabiliteres/rørfornyes iht planen. Det vil komme detaljerte beboervarslinger på leilighetsdørene god tid i forkant av arbeidet.

Vann og avløp stenges av for all forbruk når **rehabiliteringen** pågår i bunnledningene som leilighetene er tilknyttet.

Også her vil dere få beboervarsling. Disse henges opp på samme måte med tidspunkt og klokkeslett for nedetid og når leiligheter kan benyttes som normalt etter rørfornyingen om ikke annet er avtalt.

Inndelingen er venstre, midt og høyre i oppg. når du kommer inn oppgangsdøren/utgangsdøren og står med ryggen mot oppgangsdør/utgangsdør.